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Objectif

 Mise en place d’une ressource de simulation et
d’analyse

 Une seule expérience : ALICE
 Un seul site : SUBATECH
 Ferme actuelle déjà utilisée pour Data

Challenges d’ALICE (fin 2004)
 Objectif annoncé en 2008 (dans le MoU LCG)

 200 kSI2K
 20 TB
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Objectif(s) et budget(s)

 La réalité sera sans doute entre les 2…

Scenario MoU ~ 150 k€

Scenario opt ~ 500 k€

Scenario opt ~ 300 k€
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Calcul des coûts…
Avec les prix disques "actuels" pour 2005 (sans les switch), puis réduction 30% par an

CPU : (prix Fabio)*1.35 pour 2006, puis réduction 40% par an ("loi de Moore" ?)

Année 2005 2006 2007 2008

CPU (!/SI2K) 0,80 0,48 0,29

Disk SAN (!/GB) 5,50 3,85 2,70

CPU nouveau (KSI2K) 20 45 130 200

CPU cumulé (KSI2K) 20 65 195 395

Coût du CPU 36k!          62k!          58k!          156k!     

Disque nouveau (To) 5 12 32 50

Disque (cumulé) 5 17 49 99

Coût du disque 66k!             123k!           135k!           324k!     

CPU/DISK 3,82 3,98 3,99

102k!        186k!        192k!        480k!     
480k!        

Ramp-up "idéal" ALICE : 20% 40% 100%

Année 2005 2006 2007 2008

CPU (!/SI2K) 0,80 0,48 0,29

Disk SAN (!/GB) 5,50 3,85 2,70

CPU nouveau (KSI2K) 0 20 30 150

CPU cumulé (KSI2K) 0 20 50 200

Coût du CPU 16k!          14k!          43k!          74k!       

Disque nouveau (To) 0 4 4 12

Disque (cumulé) 0 4 8 20

Coût du disque 22k!             15k!             32k!             70k!       

CPU/DISK 5,00 6,25 10,00

38k!          30k!          76k!          143k!     
143k!        

Rapport CPU/disque
incorrect pour ALICE
(devrait être 4)
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Status : matériel

 CPU : 40 Worker nodes (= l’ensemble de la ferme
Subatech, pas tout pour LCG ;-) )

 20 x (Dell, PIV, 3.2 GHz, 2GB RAM)
 20 x (Dell, PIV, 3.0 GHz, 1GB RAM)
 Répartition de ces 40 entre LCG et local : à voir à

l’usage.

 Réseau
 1 Gb/s (*)

 Disque
 0,5 TB pour l’instant
 Serveur 5.6 TB devrait arriver semaine prochaine

• 4U, 2xAMD 246 2GHz, 4GB RAM
• 2x80 GB SATA RAID 1 (system)
• 16x400 GB  SATA RAID 5 (capa brute 6TB)
• RHEL ES



15/12/2005 6

Notre salle machine

 Salle informatique dédiée, neuve (Sept.
2005). Faux plancher (>1t/m2)

 Surface = 60 m2

 Puissance électrique = 50KW
 Onduleur = 60KVA et 20 min d'autonomie

à pleine charge
 Climatisation = 25 KW frigorifiques
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Status : logiciel

 LCG 2.6 installé
 CE ok
 SE ok

 (classic) pour le moment
 dpm à suivre quand serveur disque installé

 Pas encore certifié (manque RB de test
pour que SFTs soient ok)

 AliEn+VO Box ALICE : pas encore ok
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Evolution 2006

 CPU
 Pas encore clair si nécessaire en 2006
 Mise à jour des 20 WN anciens en 2GB RAM.

 Baie de disque ~O(10TB) (déployée sur SAN)
début année
 Quelques fournisseurs déjà contactés

(SGI,IBM,Hitachi) pour se faire une idée du marché
 Retours d’expériences des autres T2(T1) seraient les

bienvenus pour conseil(s)

 Utilisation d’AliEn
 Test de PROOF ?



Questions ?


